

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «КЦСОН»

Куединского муниципального района

2023 г.

Е.Н. Еремеева



План адаптации объекта для инвалидов и МГН

Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Куединского муниципального района Челябинской области

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работ	Необходимое финансирование, тыс.руб.	Предусмотрены средства, тыс. руб.		Срок исполнения *	Этап работ **
					Местный бюджет	Внебюджетные средства		
1	Организационные мероприятия							
1.1.								
2	Приобретение технических средств адаптации (подъемники гусеничного типа, телескопические пандусы и т.п.)							
2.1.								
3	Адаптация зданий для доступа инвалидов и МГН							
3.1.	Территория объекта (пути движения к зданию, автостоянка, тактильная плитка и т.п.)							
3.1.1.	Устройство автостоянки для инвалидов	К, О, С, Г, У	Стр.				2023 – 2030 г.г.	2 этап
3.1.2.	Обустроить пути движения от автостоянки к отделению дневного пребывания	К, О, С, Г, У	Стр.				2023 – 2030 г.г.	2 этап
3.1.3.	Установить тактильные указатели на пути движения от автостоянки до отделения дневного пребывания	С	ТР				2023 – 2030 г.г.	2 этап

3.2.	Входная группа (пантус, подъемник, крыльцо, поручни, входная площадка, входные двери, тактильная плитка и т.п.)								
3.2.1.	Нанести контрастную маркировку на ступень	С	ТР					2023 г.	1 этап
3.2.2.	Установить дверной доводчик на входной двери	К, О, С, Г, У	ТР		5,0 – 52,0			2024 г.	2 этап
3.2.3.	Установить на нижнюю часть входной двери противобушарную полосу	К, О, С	ТР		1,0 – 3,0			2025 г.	2 этап
3.3.	Пути движения внутри здания (пантус, подъемник, поручни, дверные доводчики, специальные дверные ручки, тактильная плитка и т.п.)								
3.3.1.	Демонтировать или обустроить пороги в проемах дверей в столовую, санитарно-гигиеническое помещение	К, О, С	ТР					до 2030 г.	2 этап
3.3.2.	Установить тактильные предупреждающие полосы перед дверными проемами кабинета ЛФК, медицинского кабинета	К, О, С	ТР		170 руб. за 1м			до 2030 г.	2 этап
3.4.	Зона целевого назначения (оказания услуг) (пантус, подъемник, поручни, дверные доводчики, специальные дверные ручки и т.п.)								
3.4.1.	Установить индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха	Г	ТР		17,0			2023 г.	1 этап
3.4.2.	Установить ручки на дверях, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения значительных физических усилий	К, О-в	ТР		2,8			2025 г.	2 этап

3.4.3.	Установить пристенные поручни в банкетном зале, кабинете ЛФК	К, О-н, С	ТР			2024 г.	2 этап
3.4.4.	Установить звуковой маяк	С	ТР	33,0		2023 г.	1 этап
3.5.	Санитарно-гигиенические помещения (специальные сантехприборы, поручни, дверные доводчики, специальные дверные ручки и т.п.)						
3.5.1.	Установить в туалете кнопку экстренного вызова персонала	К, О, С, Г, У	ТР	7,1		2024 г.	2 этап
3.5.2.	Установить крючки (держатели) для костылей и тростей	О-н, С	ТР	1,2 - 2,2		2024 г.	2 этап
3.5.3.	Демонтировать или обустроить пороги в проемах дверей	К, О, С	ТР			до 2030 г.	2 этап
3.5.4.	Установить водопроводные краны с рычажной ручкающей и термостатом или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа	О, С	ТР	2,7 – 10,0		до 2030 г.	2 этап
3.5.5.	Установить раковину для инвалидов с опорными поручнями	К, О, С, Г, У	ТР	17,7		до 2030 г.	2 этап
3.5.6.	Установить унитаз для МПН с двумя поручнями	К, О, С	ТР	20,0		до 2030 г.	2 этап
3.6.	Системы информации (средства информации визуальные, тактильные, звуковые)						
3.6.1.	Расположить информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания	К, О, С, Г, У	ТР			2023 г.	1 этап

*Срок исполнения по мероприятиям, требующим финансирования указан с учетом обеспечения дополнительного финансирования учреждения (кроме стоимости изготовления проектно-сметной документации)

** Мероприятия 1-го этапа – неотложные, планируемые к реализации в текущем году
Мероприятия 2-го этапа – мероприятия, требующие подготовки

Целевые показатели

№ п/п	Состояние объекта для инвалидов и МГН	К	О	С	Г	У
1	- на начало планового периода	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДП
2	- по завершению 1-го этапа плана адаптации	ВНД	ДУ	ВНД	ДУ	ДП
3	- по завершению 2-го этапа плана адаптации	ДУ	ДЧ-И	ДУ	ДЧ-И	ДП

Директор МБУ «КЦСОН»
Кусинского муниципального района



(подпись)

Е.Н.Еремеева